

**План работы
по апробации ФГОС ООО в 2018/2019 учебном году**

№ п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативно - правовое обеспечение			
1.1.	Совершенствование нормативно-правовой базы. Внесение изменений в распорядительные документы (ООП ООО, учебный план, распоряжения, приказы), локальные акты (положения, инструкции), регламентирующих порядок организации работы по апробации ФГОС	По мере необходимости	Администрация школы
1.2.	Разработка нелинейного расписания в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы основной школы	Сентябрь	Администрация школы
2. Организационное обеспечение			
2.1.	Совершенствование модели организации образовательной деятельности	В течение года	Администрация школы, рабочая группа
2.2.	Разработка и организация системы мониторинга образовательных потребностей школьников и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Май	Администрация школы, рабочая группа
2.3.	Привлечение органов общественного управления школой к проектированию ООП ООО	3 квартал	Администрация школы, рабочая группа
3. Кадровое обеспечение			
3.1.	Корректировка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО	Сентябрь	Администрация школы, рабочая группа
3.2.	Внесение изменений в состав рабочей группы	Сентябрь	Администрация школы
3.3.	Организация деятельности рабочей группы учителей по апробации ФГОС	В течение года	Администрация школы, рабочая группа

3.4.	Направление на курсы повышения квалификации, обеспечивающие профессиональную компетенцию в организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	Администрация школы, рабочая группа, учителя
3.5.	Организация сетевого взаимодействия с учреждениями образования города и области	В течение года	Администрация школы, рабочая группа
3.6.	Участие учителей в работе обучающих семинаров, инструктивно-методических занятиях на базе ТОИПКРО	В течение года	Администрация школы, рабочая группа, учителя
3.7.	Разработка программного материала по ФГОС ООО	В течение года	Рабочая группа
3.8.	Разработка диагностического материала и инструментария (контрольно-измерительных материалов для текущей, промежуточной аттестации) по ФГОС ООО	В течение года	Рабочая группа
3.9.	Разработка диагностической методики, выявляющей затруднения педагогов при переходе на ФГОС ООО	В течение года	Администрация школы, рабочая группа
3.10.	Разработка методических рекомендаций для педагогов	В течение года	Администрация школы, рабочая группа
3.11	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	В течение года	Администрация школы, рабочая группа, учителя, психологи
4. Информационное обеспечение			
4.1.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС и внесение дополнений в содержание ООП ООО	Апрель-май	Администрация школы, рабочая группа
4.2.	Размещение на сайте информационных материалов изучения ФГОС ООО	В течение года	Администрация школы, рабочая группа
4.3.	Информирование родителей об этапах внедрения ФГОС ООО	В течение года	Администрация школы, рабочая группа
5. Материально-техническое обеспечение			
5.1.	Организация работы по укреплению материально-технической базы	В течение года	Администрация школы

5.2.	Обеспечение учебниками	Сентябрь	Администрация школы
5.3.	Укомплектованность библиотеки электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО	В течение года	Администрация школы
5.4.	Обеспечение доступа к сети Интернет	В течение года	Администрация школы